



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## Stavební úpravy MK Horosedly – silnice č. III/17130

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad  
Prioritní osa 14.1. Dostupnost center  
Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj místních komunikací  
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02812

### Aktuální informace o přípravě a realizaci projektu a jeho celkového ukončení

#### **Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad**

Obec Čkyně zajistila přípravu, podala žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kde následně Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila jako vhodný a schválila jeho podporu. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 13.03.2014.

Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu byl 9 701 347,00 Kč. Obec Čkyně zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, administrativní agendu, publicitu a řízení projektu v celkové částce 8 239 156,00 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu.

Podle výsledku zadávacího řízení, kterým byl vybrán zhotovitel stavby, obec Čkyně aktualizovala bilanci financování projektu. Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu dle aktualizace byl: 8 965 137,32 Kč; z toho příspěvek ROP NUTS II Jihozápad: 7 614 091,00 Kč, financování z rozpočtu obce Čkyně: 1 351 046,32 Kč.

#### **Příprava realizace projektu skončena**

Ve zjednodušeném podlimitním řízení zadavatel, obec Čkyně, pro stavební práce a předepsanou publicitu projektu vybral zhotovitele, který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

Dne 25.03.2014 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s vybraným uchazečem:  
STRABAG a. s. (IČ 60838744), Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Dne 02.06.2014 objednatel stavební zakázky, obec Čkyně, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli k zahájení stavebních prací.

#### **Realizace stavební zakázky skončena**

Stavební práce zhotovitel započal dne 02.06.2014 a dokončil dne 28.08.2014. Sjednaný termín dokončení i cena stavebních úprav byly dodrženy dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem včetně dodatku č. 1 ke smlouvě.

Objednatel stavební zakázky, obec Čkyně, ohlásil dne 31.07.2014 speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavebních úprav s předpokladem zahájení užívání od 01.09.2014. Od tohoto data je místní komunikace, jejíž úprava byla součástí projektu, plně schopná užívání.

#### **Bilance financování projektu aktualizovaná dle skutečně provedených plateb**

Celkový rozpočet skutečných výdajů projektu aktualizovaný se zohledněním pravidel ROP NUTS II Jihozápad: výdaje projektu celkem: 8 972 115,32 Kč; z toho celkově způsobilé výdaje projektu, ze kterých bude stanovena dotace z ROP NUTS II Jihozápad: činí 8 965 127,32 Kč.

Před finančním ukončením projektu obec Čkyně dle stanovených pravidel proplatila platby všech výdajů projektu.

#### **Ukončení projektu ROP NUTS II Jihozápad**

Byly dokončeny všechny aktivity k ukončení projektu vč. zpracování veškeré dokumentace předepsané k finančnímu ukončení projektu, tedy k proplacení částky dotace na účet obce Čkyně. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi přílohami a se žádostí o proplacení částky dotace projektu je v úplnosti připravena a bude odevzdána nejpozději dne 05.12.2014 Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad, která po provedení kontroly projekt finančně ukončí a obci Čkyni proplatí dotaci.

Zpráva zveřejněna vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Čkyně dne 20.11.2014

OBEC ČKYNĚ  
384 81 Čkyně 2 ③  
TELEFON: 388 423 170  
DIČ CZ00250354 IČO 002 50 384