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Aktualni informace o pripravé a realizaci projektu a jeho celkového ukonéeni

Projekt podporen Regiondlnim operaénim programem NUTS II Jihozapad

Obec Ckyné zajistila pfipravu, podala zadost o podporu projektu z Regionélniho operaéniho programu NUTS Il Jihozapad,
kde nasledné Regionaini rada ROP NUTS Il Jinozépad projekt vyhodnotila jako vhodny a schvalila jeho podporu. Smlouva o
poskytnuti dotace byla uzaviena dne 13.03..2014.

Celkovy rozpotet zplsobilych vydaji projektu byl 9701 347,00 K&. Obec Ckyné zafazenim projektu do ROP NUTS II
Jihozapad ziskala prislib finantni podpory na pfipravu, realizaci, administrativni agendu, publicitu a fizeni projektu v celkove
Castce 8 239 156,00 KC, kterou obdrZi za pfedpokladu uspésného dokondent projektu.

Podle vysledku zadavaciho fizeni, kterym byl vybrén zhotovitel stavby, obec Ckyné aktualizovala bilanci financovani
projektu. Celkovy rozpocet zpiisobilych vydaji projektu die aktualizace byl: 8 965 137,32 K&; z toho prispévek ROP NUTS I
Jinozapad: 7 614 091,00 K¢, financovani z rozpoétu obce Ckyné: 1 351 046,32 K&.

Piiprava realizace projektu skonéena
Ve ziednoduSeném podiimitnim fizeni zadavatel, obec Ckyné, pro stavebni prace a predepsanou publicitu projektu vybral

zhotovitele, ktery predloZil nejnizsi nabidkovou cenu.

Dne25.03.2014 zadavatel uzaviel smlouvu o dilo na zhotoveni stavby s vybranym uchaze¢em:

STRABAG a. s. (IC 60838744), Na balidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Dne 02.06.2014 objednatel stavebni zakézky, obec Ckyné, odevzdal stavenisté k provadéni stavebnich praci vybranému

zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci.

Realizace stavebni zakazky skonéena

Stavebni prace zhotovitel zapocal dne 02.06.2014 a dokondil dne 28.08.2014. Sjednany termin dokonéeni i cena stavebnich
uprav byly dodrzeny dle smlouvy o dilo uzaviené s vybranym zhotovitelem véeiné dodatku &. 1 ke smiouvé.

Objednatel stavebni zakazky, obec Ckyné, ohlasil dne 31.07.2014 specialnimu stavebnimu Gfadu dokonéen{ stavebnich
uprav s predpokladem zahdjeni uzivani od 01.09.2014. Od tohoto data je mistni komunikace, jejiz Uprava byla sougasti
projektu, pIné schopné uZivani.

Ukonéeni projektu ROP NUTS II Jihoz4pad

Byly dokonceny vsechny aktivity k ukonceni projektu vé. zpracovani veskeré dokumentace predepsané k finangénimu
ukonceni projektu, tedy k proplaceni ¢astky dotace na Ucet obce Ckyné. Zavéretna monitorovaci zprava se viemi piilohami
a se zadosti o platbu byla dne 16.03.2015 odevzdana na ROP NUTS Il Jihozapad. Dne 10.04.2015 byla ze strany
Regionaini rady provedena kontrola projektu na misté samém. Dotace byla v aktualizované Gastce 7 338 932,81 K¢
odeslana z ROP NUTS Il dne 20.05.2015 na Gget obce Ckyné.

Soucasné aktivity tykajici se projektu

Vysledky projektu jsou dnes piné vyuZivany.

Dle pravidel Regionalniho operatniho programu je pfipravena monitorovaci zprava o zajisténi udrZitelnosti projektu, ktera
bude nejpozdéji do 25.01.2016 odesléna Regionaini radé ROP NUTS Il Jihozapad. Jde o v pofadi prvni z péti zprav, které
budou po dobu udrZitelnosti projektu pribézné cdevzdavany.
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