PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU

Smér budoucnost - cil prosperita " JIHOZAPAD

EVROPSKA UNIE

Stavebni ipravy MK Horosedly — silnice ¢. 111/17130

Zakazka financovana s podporou ERDF - akce Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Jihozapad
Prioritni osa 14.1. Dostupnost center

Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj mistnich komunikaci

Registraéni gislo projekiu: CZ.1.14/1.5.00/26.02812

Aktualni informace o pripravé a realizaci projektu a jeho celkového ukonéeni

Projekt podporen Regionalnim opera¢nim programem NUTS II Jihozapad

Obec Ckyné zajistila pfipravu, podala zadost o podporu projektu z Regionalniho operaéniho programu NUTS Il Jihozapad,
kde nasledné Regionalni rada ROP NUTS Il Jinozapad projekt vyhodnotila jako vhodny a schvalila jeho podporu. Smiouva o
poskytnuti dotace byla uzaviena dne 13.03..2014.

Celkovy rozpoget zplsobilych vydajl projektu byl 9701 347,00 K&. Obec Ckyné zafazenim projektu do ROP NUTS I
Jihozépad ziskala pfislib finanéni podpory na pfipravu, realizaci, administrativni agendu, publicitu a fizeni projektu v celkové
Castee 8 239 156,00 K&, kterou obdrzi za pfedpokladu Uspésného dokonéeni projektu.

Podle vysledku zadavaciho fizeni, kterym byl vybran zhotovitel stavby, obec Ckyné aktualizovala bilanci financovani
projektu. Celkovy rozpoCet zpisobilych vydajl projektu dle aktualizace byl: 8 965 137,32 K¢; z toho pfispévek ROP NUTS II
Jihozapad: 7 614 091,00 K¢, financovani z rozpottu obce Ckyné: 1 351 046,32 K.

Priprava realizace projektu skon¢ena
Ve zjednoduéeném podlimitnim fizeni zadavatel, obec Ckyné, pro stavebni prace a pfedepsanou publicitu projektu vybral

Dne25.03. 2014 zadavatel uzaviel smlouvu o dilo na zhotoveni stavby s vybranym uchazecem:

STRABAG a. s. (IC 60838744), Na bélidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Dne 02.06.2014 objednatel stavebni zakazky, obec Ckyné, odevzdal staveniété k provadéni stavebnich praci vybranému
zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci.

Realizace stavebni zakazky skoncena

Stavebni prace zhotovitel zapocal dne 02.06.2014 a dokoncil dne 28.08.2014. Sjednany termin dokonéeni i cena stavebnich
Uprav byly dodrzeny dle smlouvy o dilo uzaviené s vybranym zhotovitelem véetné dodatku €. 1 ke smlouvé.

Objednatel stavebni zakazky, obec Ckyné, ohlasil dne 31.07.2014 specialnimu stavebnimu Gfadu dokondeni stavebnich
Uprav s piedpokladem zah&jeni uZivani od 01.09.2014. Od tohoto data je mistni komunikace, jejiz Uprava byla soucasti
projektu, plné schopné uzivani.

Ukoncéeni projektu ROP NUTS II Jihozapad

Byly dokonceny v3echny aktivity k ukonCeni projektu vé. zpracovani veSkeré dokumentace pfedepsané k finanénimu
ukonéeni projektu, tedy k proplaceni ¢astky dotace na Ucet obce Ckyné, Zavéretna monitorovaci zprava se viemi pfilchami
a se Zadosti o platbu byla dne 16.03.2015 odevzdana na ROP NUTS Il Jihozapad. Dne 10.04.2015 byla ze strany
Regionélni rady provedena kontrola projektu na misté samém. Dotace byla v aktualizované ¢astce 7 338 932,81 K¢
odeslana z ROP NUTS Il dne 20.05.2015 na ¢et obce Ckyné.

Soucasné aktivity tykajici se projektu

Vysledky projektu jsou dnes piné vyuZivany.

Dle pravidel Regionalniho operaéniho programu je pfipravena monitorovaci zprava o zajisténi udrZitelnosti projektu, ktera
bude nejpozdéji do 24.01.2018 odeslana Regionalni radé ROP NUTS Il Jihozapad. Jde o v pofadi tfeti z péti zprav, které
budou po dobu udrzitelnosti projektu prabézné odevzdavany.

Zprava zvefejnéna vyvésenim na informaéni desce Obecniho Gfadu Ckyné dne 10.01.2018



